



ADESCA

**Aporte para la
Descentralización
Cultural**

OFI. ADESCA.CE.294-2016
Guatemala, 14 de Noviembre del 2016.



Licenciado
Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Director de Evaluación Fiscal
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

Estimado Licenciado Mendoza:

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de remitir el informe de Avance Físico y Financiero de las Subvenciones otorgadas por nuestra Entidad, de conformidad al artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016 Reglamento del manejo de subsidios y Subvenciones, correspondiente al mes de octubre de 2016.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención a la presente me suscribo de usted,

Atentamente,

Lic. Henry Iván Pérez Castellanos
Director Ejecutivo
-ADESCA-





C.c. Archivo
BO/HIPC

REGISTRO DE PERSONAS INDIVIDUALES

Nombre de la entidad otorgante: Aporte para la Descentralización Cultural, ADESCAResponsable de la actualización de la información y cargo que ejerce: Luisa Belia Sicán OrtizInforme correspondiente al mes de: Octubre 2016Fecha de actualización: 14 de noviembre de 2016

No.	Denominación de la subvención	Nombre completo del beneficiario	Fecha de nacimiento	Edad	Género		Etnia	Departamento	Municipio	Número de disposición legal	Monto total a trasladar en el ejercicio	Monto trasladado acumulado en el ejercicio	% de ejecución del monto trasladado	Fecha de última evaluación	Resultados de la evaluación realizada
					Femenino	Masculino									
1	Cuarteto de Cuerdas y Educación por el Arte en Huehuetenango	Gelin América Maldonado Ramírez	22/02/1971	45	X		Iadina	Huehuetenango	Huehuetenango Chiantla.	Convenio 01-2016 Acuerdo 07-2016	Q 64,100.00	Q 64,100.00	100%	21/09/2016	Se finalizó con la ejecución de 25 concierto-taller. Se programó la entrega de resultados finales del proyecto para el 10-11-2016, en Huehuetenango
2	Documentación sonora y difusión de música contemporánea de Guatemala	Igor de Gandarias Iriarte	28/02/1953	63		X	Iadina	Guatemala	Guatemala	Convenio 02-2016 Acuerdo 07-2016	Q 52,116.00	Q 34,000.00	65%	14/10/2016	Se cuenta con la grabación del Master del CD, se finalizó la preparación de textos de portada, contraportada, créditos y notas sobre las piezas incluidas. Se tiene programado realizar una conferencia ilustrada en la USAC el 8 de noviembre, programa en Radio Universidad el día 9 de noviembre y la entrega final de resultados el 30 de noviembre de 2016.
3	Publicación, Difusión, Divulgación y Promoción de la Crónica K'iche Nijaib' II y estudio antropológico de San Vicente Buenabaj	Carlos Fredy Ochoa García	05/11/1964	51		X	Iadino	Guatemala	Guatemala	Convenio 03-2016 Acuerdo 08-2016	Q 17,610.00	Q 9,055.00	100%	28/09/2016	Se concluyó con la presentación de resultados finales de la publicación de la Crónica K'iche Nijaib' II y estudio antropológico de San Vicente Buenabaj en la sede de la Casa de la Cultura de San Miguel Totonicapán
4	Restauración Cúpula del Templo de la Parroquia San Juan Bautista	Angel Barreno Vásquez	02/10/1953	62		X	Iadino	Quetzaltenango	Olintepeque	Convenio 04-2016 Acuerdo 08-2016	Q 80,000.00	Q 80,000.00	100%	19/10/2016	Se verificó que se lleva un 75% de avance en los trabajos de Restauración de la Cúpula del Templo de la Parroquia San Juan Bautista. La ejecución financiera se ha concluido en su totalidad.
5	Construcción de Camarín para la protección de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Templo del Calvario, Chiquimula	Párroco Juan Pablo Lobos Mendoza	15/01/1971	45		X	Iadino	Chiquimula	Chiquimula	Convenio 05-2016 Acuerdo 08-2016	Q 180,000.00	Q 180,000.00	100%	17 y 18/10/2016	Se verificó que se lleva un 80% de avance en la construcción del camarín por parte de la Carpintería Arte Colonial y se finalizaron los trabajos de la construcción de la nueva base para colocar el camarín (trabajos realizados por DECORBIC).


Blanca Silvia Cerro Gomez de Canal
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Henry Iván Pérez Castellanos
Director Ejecutivo
ADESCA.